

(別紙3) 改革工程表2(年度別計画)

団体名及び所属 部局・課名	茨城県土地開発公社	土木部都市局都市計画課 企画部つくば・ひたちなか整備局つくば地域振興課
改革遂行責任者	理事長, 常務理事	土木部長, 都市局長, 都市計画課長, 企画部長, つくば・ひたちなか整備局長, つくば地域振興課長, ひたちなか整備課長, 総務部長, 出資団体指導監

解決すべき課題及び取り組むべき項目	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1 債務超過の解消 ・国の土地開発公社経営健全化対策の活用等(平成18年3月「土地開発公社の経営の健全化に関する計画」を国に提出)	予算措置 [H18.9月 財政支援実施]	予算措置 [H19.4月 財政支援実施]	予算措置 [H20.4月 財政支援実施]	[H21.4月 財政支援実施]						
2 保有土地の処分 (1)県などの保有土地の計画的買い戻し (一般公共部門:公有用地)(48.5ha)	現在保有の公有用地については、5年以内買い戻す。									
(一般公共部門:代行用地,桜の郷)(28.3ha)	[19.4ha]	[11.9ha]	[9.1ha]							
	代行用地(桜の郷地区)については、各年度の分譲実績に応じて買い戻す。									
[0ha]	[0.3ha]	[0.1ha]								
(2)ひたちなか地区等の処分策 (ひたちなか地区)(34.8ha)	売却の検討 [0.4ha]	5.5ha 0ha [2.0ha]	12.2ha 9.4ha [0ha]	5.0ha [11.9ha]	9.1ha 4.9ha	6.1ha 2.6ha	2.6ha	2.7ha	2.0ha 2.4ha	
(ひたちなか地区)(11.0ha)	事業用定期借地(契約期間:H16~H36)									
(土浦市滝田地区)(2.0ha)	公募・地区計画の見直し									
	[市と協議実施]	[H20.2月 公募の実施]	[0.7ha]	2.0ha						

※注 【 】は目標達成状況, 【 】は修正後の目標, ⇔ は修正後の工程を表示

